

今後のスケジュール（案）

資料2

○無電柱化低コスト手法の技術的検討 スケジュール(案)

平成26年

9月8日

試験施工についての関係機関合意
(無電柱化推進検討会議(本省課長レベル))

9月26日

施工内容・評価方法等の確認
(低コスト手法技術検討委員会)

実験施設の整備

10月～12月

試験施工箇所でのデータ収集
(中間整理・非公開)
現場確認
(低コスト手法技術検討委員会)

12月中～下旬

中間とりまとめ
(低コスト手法技術検討委員会)

平成27年

年明

最終とりまとめ
(低コスト手法技術検討委員会)

関係機関合意
(無電柱化推進検討会議(本省課長レベル))

3月目処

設計要領等の改訂案作成