


生産性向上検討部会検討内容

生産性向上検討部会における検討内容



課題

- ① 効率的な施工体制の確保
- ② 適正な支払い・変更・完成手続きの徹底

具体的な検討項目

- **発注者と受注者のコミュニケーション強化**
 - ・三者会議、ワンデーレスポンス、設計変更審査会、ASP等
 - ・総価契約単価合意方式
- **「施工プロセスを通じた検査」の円滑化**

入札契約 段階

◆合理的・効率的で、適正価格での入札契約の推進

- ①適正な競争環境の確保
- ②総合評価方式の普及・拡大
- ③ダンピング対策
 - ・低入札価格調査基準価格の見直し
 - ・施工体制確認型の導入
- ④総合評価方式における適切な技術評価について(オーバースペック対策を含む)
- ⑤民間企業の能力を活用できる多様な入札契約方式の導入(デザインビルド方式等)

施工中

本部会での検討テーマ

◆効率的な施工体制の確保

- ①三者会議、ワンデーレスポンス、設計変更審査会などの拡大
- ②ASPツールの活用や工事関係書類の簡素化など負担の軽減
- ③「施工プロセスを通じた検査」の充実
- ④電子納品等、CALS/ECの推進

工事完成 段階

◆適正な支払い・変更・完成手続きの徹底

- ①出来高部分払い方式の拡大、総価契約単価合意方式の導入
- ②契約変更の円滑化・合理化
 - ・設計変更ガイドライン等の契約図書への位置付け
 - ・設計変更における新規工種への適用の合理化
- ③検査の円滑化
 - ・検査書類の簡素化
 - ・工事成績評定点の見直し