
直轄工事における実施状況の分析

資料８－１
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入札方式の転換

Ｐ．１

注１）Ｈ１６年度～Ｈ１８年度（８月まで）の８地方整備局（港湾空港関係を除く）における実施件数。
注２）適用率は随意契約を除く全発注工事件数に対する総合評価方式実施件数の割合。
注３）Ｈ１８年度は速報値。

図２ 入札方式別の実施件数

〔総合評価方式の拡大〕
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Ｐ．２

図３ 指名競争入札（価格競争）と一般競争入札（総合評価方式）の落札率と工事成績

〔落札率の比較〕 〔工事成績の比較〕

注）指名競争入札（価格競争）はＨ１６年度～Ｈ１７年９月、一般競争入札（総合評価方式）はＨ１７年１０月～Ｈ１８年８月契約工事を対象とする。
なお、指名競争入札（価格競争）の落札率の内訳はＨ１６年度を除く。
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総合評価方式の検証における観点と具体的な分析項目

Ｐ．３

（２）落札率
・落札率別の得点率
・落札率別の工事成績

（３）加算点の満点
・加算点の満点別の落札者の内訳
・加算点の満点別の落札率

総合評価方式の検証における観点

（１）手続に要する期間・負担
・発注関係事務の増加量
・手続に要した実日数

４．入札手続上、改善すべき点はないか

３．技術提案の履行が適切に確保されているか

１．技術評価点の高い企業が適切な価格で落
札できているか

（１）技術提案の履行状況
・ペナルティ適用の考え方
・技術提案の不履行事例

（２）各評価項目の得点分布
・落札者と非落札者の各評価項目の得点率

（１）評価項目の設定状況
・評価項目の採用率
・技術提案に係る具体的な課題の設定例２．評価項目が適切に設定されているか

（１）落札者の内訳
・最高得点者と最高得点者以外の割合
・落札者別の得点率
・落札者別の落札率
・落札者別の工事成績

分析項目

注） 総合評価方式実施件数が多い４工種（一般土木、ＡＳ舗装、鋼橋上部、ＰＣ）を対象に分析。



１．技術評価点の高い企業が適切な価格で落札できているか

Ｐ．４

〔簡易型〕

図４ 落札者の内訳 図５ 落札者別の得点率

図６ 落札者別の落札率 図７ 落札者別の工事成績（Ｈ１７年度完成工事）
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Ｐ．５

図８ 落札率別の得点率 図９ 落札率別の工事成績

〔簡易型〕

図１０ 加算点の満点別：落札者の内訳 図１１ 加算点の満点別：落札率
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〔標準型〕

図１２ 落札者の内訳 図１３ 落札者別の得点率

図１４ 落札者別の落札率 図１５ 落札者別の工事成績（Ｈ１７年度完成工事）
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Ｐ．７
図１９ 加算点の満点別：落札率図１８ 加算点の満点別：落札者の内訳

〔標準型〕

図１６ 落札率別の得点率 図１７ 落札率別の工事成績
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〔簡易型〕

２．評価項目が適切に設定されているか

図２０（１） 各評価項目の採用率と配点、落札者と非落札者の得点率

注１）採用率： 総合評価方式の全適用工事に対する該当評価項目の採用工事の割合。
注２）配点： 各工事の加算点の満点に対する当該評価項目の加算点の配点割合。
注３）得点率の差：落札者と非落札者の平均得点率の差。１０％以上の差の場合は赤字、マイナスの差の場合は青字。
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注１）採用率： 総合評価方式の全適用工事に対する該当評価項目の採用工事の割合。
注２）配点： 各工事の加算点の満点に対する当該評価項目の加算点の配点割合。
注３）得点率の差：落札者と非落札者の平均得点率の差。１０％以上の差の場合は赤字、マイナスの差の場合は青字。

図２０（２） 各評価項目の採用率と配点、落札者と非落札者の得点率

〔簡易型〕

２．評価項目が適切に設定されているか
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〔標準型〕

２．評価項目が適切に設定されているか

図２１ 評価項目の採用率

図２２ 技術提案に係る具体的な課題の設定状況
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○

○

○

○

○

関東

○○○○○○○○工事成績評定の減点

○○○○○○契約金額の減額又は違約金高度技術
提案型

○○○○○○○○○工事成績評定の減点

○○○○○○○契約金額の減額又は違約金
標準型

○○○○○○○工事成績評定の減点

○契約金額の減額又は違約金
簡易型

沖縄九州四国中国近畿中部北陸東北北海道ペナルティの内容

表１ 総合評価方式のタイプ別ペナルティ適用の考え方

３．技術提案の履行が適切に確保されているか

表２ 技術提案の不履行事例

実際に確認できた施工日数・汚泥に基
づき点数の再計算を行い、落札時の
評価値との差額に対応する金額の支
払いを求める。

併せて当該工事成績評価を減ずる措
置を行う。

○違約金
（加算点相当額：128,558,631円 ）
○工事成績評定の減点（５点）

－2,479 m3

4,100 m3
（土質条件の変
更に伴い提案値
の変更：

2,299 m3）

シールド掘
進に伴う汚
泥発生量の
低減量

共同溝
工事

施工直後の規定値を８９ｄＢ以下の範
囲で満足できない場合は総合評価管
理費の範囲内で減額変更を行い、工
事評点を提案に応じて与えた加算点
分減点する。

また、８９ｄＢも満足できない場合は総
合評価管理費の範囲内で減額変更を
行い、工事評点を７点減点し、必要な
修補を行う。

○契約金額の減額
（総合評価管理費相当額 3,180,000円）
○工事成績評定の減点（１．８点）

89.0 dB88.5 dB車道舗装の
騒音低減値

道路修繕
工事

入札時のペナルティ適用要件適用されたペナルティ履行値提案値評価項目工事内容
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４．入札手続上、改善すべき点はないか
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図２３ 簡易型における発注関係事務の増加量
〔関東地整：アンケート結果より〕

図２４ 標準型における発注関係事務の増加量
〔関東地整：アンケート結果より〕
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図２５ 品質確保促進ガイドラインの標準的日数とＨ１８年度の手続実日数

技術資料等の提出期限

公告・技術資料の提出要請

競争参加資格の確認・通知

入 札

25～30日

10～20日

6日※

10～20日

5～20日

6日※

工事希望型
競争入札

一般競争入札

43～58日 23～48日

21.0日

15.8日

16.4日

12.9日

12.9日

13.7日

簡易型標準型

53.2日 39.6日

ガイドラインにおける標準的日数 手続実日数

累計日数

通常指名
競争入札
（価格競争）

※）日曜日、土曜日、祝日等を含まない。

25～30日

20日以上

27日以上※

一般競争入札
（ＷＴＯ対象）

71日以上

【 参 考 】

10日※
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今後の検討課題（案）

○ 簡易型における評価項目のうち、競争参加者の技術力評価の結果に優位な差異が生じていない評価項目
については、評価項目や配点の見直しを検討する。また、好循環を形成するため、過去の工事成績や表彰の
配点の拡大について検討する。

○ 施工体制（元請企業と下請企業の関係等）等、企業の技術力をより適切に評価することができる新たな評
価項目の導入について検討する。

○技術提案の形骸化が懸念されるため、個々の現場条件等を踏まえた適切な課題設定のあり方について検

討する。

（２） 評価項目の検討

（１） 評価方法の検討
○ 極端な低価格による入札がなされた場合、質の高い技術提案を行う企業が正当に評価されないことが懸念
されるため、最低限の要求要件を満足する場合に与えられる標準点（１００点）の扱いや加算点の拡大につい
て検討する。

○除算方式は、入札額が低い場合には評価値に対する価格の影響が大きくなる傾向がある等の短所を有し

ているため、加算方式等、評価値の算定方法のあり方について検討する。

○ 技術提案が契約事項となるため、優れた技術提案であっても提案通りにそのまま履行しただけでは高い工
事成績を得にくい仕組みとなっている。技術提案の内容やその履行状況を適切に評価できる工事成績評定の
あり方について検討する。

（３） 工事成績評定の検討

○ 一般競争入札及び総合評価方式の拡大により、受発注者双方の事務量が増大していることから、事後審
査型入札方式や多段階審査・交渉方式の導入について検討する。

（４） 新たな入札・契約方式の導入検討


