
三陸沿岸道路等の事業推進体制の取り組み

総合的な対策の実施

¾合意形成の推進
9復興道路会議の設置 等

¾事業執行体制の充実
9応援部隊の投入（地整内外）
9関係機関との連携強化
9民間企業の技術力の活用 等
（事業促進PPPの導入）

¾入札契約手続の迅速化
9発注ロットの統合
9手続き期間の短縮、簡略化 等

¾事業環境の整備
9労務費・資材需給等のモニタリング、
対策の実施 等

事業促進PPPの導入
¾民間技術者チームは、「事業管理」、「調査・設計」、「用地」、
「施工」等のエキスパート（専門家）で構成。それぞれが連
携しながら、全体の最適な進め方を検討・実施。

¾新規事業化区間を工区分けし、事務所と連携して業務を実施

図－１ 事業促進PPPの事業体制
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¾三陸沿岸道路等の復興道路事業の円滑な進捗、事業マネジメントの充実等を図るため、民間
の技術力を活用した事業推進体制の導入（事業促進PPP）を図る。

図－２ 事業区間の概要
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